


El futuro digital es de todos

MinTIC



# GENERALIDADES DEL PROYECTO





En ciclo 1 se vieron los fundamentos de programación El tutor resolvía las dudas.

En el ciclo 2 se trabajó programación básica El tutor nos acompañaba en ciertos momentos.

Ahora, en el ciclo 3 se realizará el desarrollo de un proyecto en equipo.

Trabajar colaborativamente. El tutor se reunirá solo dos veces en el ciclo.

Cada equipo estará conformado por 5 integrantes, con los siguientes roles:

### Líder del equipo:

- Intermediario con los interesados
- Coordina el seguimiento del plan
- Motiva al equipo para seguir el proceso

### Diseñador de software:

- Analizar los requisitos
- Elaborar el diseño del software (backend)
- Verificar que se cumple con el diseño

### Diseñador UI:

- Analizar los requisitos
- Elaborar el diseño de la UI
- Elaborar maquetas de base para el frontend

### Tester:

- Diseñar pruebas a partir de los requisitos
- Ejecutar pruebas y revisiones para encontrar errores

## Administrador de la configuración:

- Configurar el repositorio
- Dar soporte para la integración y despliegue

Es muy importante que todos:

- Lleven a cabo sus funciones de manera profesional y autónoma, contribuyendo al desarrollo de un producto de calidad.
- Den soporte a los demás compañeros para que entre todos se puedan alcanzar las metas y objetivos.
- Comuniquen efectivamente los resultados de su trabajo y las dificultades encontradas.

El desarrollo del proyecto estará divido en cinco etapas o sprints, cada uno de una semana de duración. Los sprints comienzan en la semana 3 y tienen la siguiente dinámica de trabajo:

- 1. Al comenzar la semana (lunes) el equipo debe reunirse para hacer la planeación de su trabajo. Para esto contarán con una guía en la plataforma, y se usa un tablero de control.
- 2. El equipo se debe reunir diariamente para coordinar su trabajo y actualizar la información en el tablero de control (se recomienda tomar pantallazos).
- 3. Durante la semana, de manera autónoma o colaborativa, se deben realizar las tareas asignadas y subir el código a GitHub (esto a partir del segundo sprint).
- 4. Al finalizar el ciclo (viernes):

En algunos ciclos se pedirá que cada rol contribuya con evidencias de su trabajo.

En algunos ciclos hay una reflexión sobre el proceso y propuestas de mejora (retrospectiva).

- El líder sube a Moodle la información requerida, usando los formados destinados para tal fin (estos reportes tendrán una nota por parte del tutor).
- 5. El tutor coordinará reuniones con los grupos para orientarlos en su proceso de seguimiento del proyecto. Se tendrán mínimo dos reuniones durante todo el ciclo.
- 6. A partir del segundo sprint cada grupo tendrá 6 minutos para presentar la funcionalidad al formador, de manera que se pueda asignar una nota.

# Tabla Resumen

Semana	Porcentaje dentro de la calificación	Breve descripción del sprint	Formatos y entregas
1		No hay	Conformar los equipos
2		No hay	
3	10 % (30 % Tutor, 70 % Formador)	Sprint 1: Creación del modelo de datos a partir de las clases básicas.	<ul> <li>Guía planeación primer sprint</li> <li>Formato informe seguimiento</li> <li>Entregar modelo de datos</li> </ul>
4	20% (30 % Tutor, 70 %Formador)	Sprint 2: Frontend de las historias de usuario básicas.	<ul> <li>Guía planeación segundo sprint</li> <li>Formato informe seguimiento</li> <li>Realizar presentación</li> </ul>
	20 % (30 % Tutor, 70 %Formador)	Sprint 3: Backend de las historias de usuario básicas.	<ul> <li>Guía planeación tercer sprint</li> <li>Formato informe seguimiento avanzado</li> <li>Guía retrospectiva tercer sprint</li> <li>Realizar presentación</li> </ul>
6	25% (30 % Tutor, 70 %Formador)	Sprint 4: Historias de usuario centrales (frontend y backend).	<ul> <li>Guía planeación cuarto sprint</li> <li>Formato informe seguimiento avanzado</li> <li>Guía retrospectiva cuarto sprint</li> <li>Realizar presentación</li> </ul>
7	25% (30 % Tutor, 70 %Formador)	Sprint 5: Historias de usuario de soporte, incluyendo login (frontend y backend).	<ul> <li>Guía planeación quinto sprint</li> <li>Formato informe seguimiento final</li> <li>Realizar presentación</li> </ul>

